

Nombre de tarea		Asignado	Fecha de inic	Fecha final	Estimación	Progreso	Presupuesto	Gantt Chart																													
								Timeline (09/08/2024 to 30/12/2024)																													
1	Fase 0: Inicio del proyecto		12-08-2024	15-11-2024	974h	99%	15,100,000.00	[Gantt bar for Fase 0: Inicio del proyecto]																													
1.1	Acta de constitucion	[SG] [!]	12-08-2024	13-08-2024	24h	100%	376,000.00	[Task bar for Acta de constitucion]																													
1.2	Matriz de responsabilidad	Richar...	13-08-2024	13-08-2024	2h	100%	36,000.00	[Task bar for Matriz de responsabilidad]																													
1.3	Diagrama de procesos	[SG] [!]	13-08-2024	14-08-2024	24h	100%	376,000.00	[Task bar for Diagrama de procesos]																													
2	Fase 1: Planificacion		14-08-2024	03-09-2024	208h	100%	3,340,000.00	[Gantt bar for Fase 1: Planificacion]																													
2.1	Plan de direccion del proyecto	Richar...	14-08-2024	16-08-2024	16h	100%	288,000.00	[Task bar for Plan de direccion del proyecto]																													
2.2	Análisis de riesgos	[SG]	16-08-2024	20-08-2024	32h	100%	512,000.00	[Task bar for Análisis de riesgos]																													
2.3	Especificacion de requerimientos	[SG] [!]	20-08-2024	27-08-2024	120h	100%	1,880,000.00	[Task bar for Especificacion de requerimientos]																													
2.4	Análisis de alcance y costo	[!]	27-08-2024	03-09-2024	40h	100%	660,000.00	[Task bar for Análisis de alcance y costo]																													
3	Fase 2: Diseño		03-09-2024	20-09-2024	96h	100%	1,624,000.00	[Gantt bar for Fase 2: Diseño]																													
3.1	Mockup	[!]	03-09-2024	05-09-2024	16h	100%	264,000.00	[Task bar for Mockup]																													
3.2	Diseño de la arquitectura	[SG]	05-09-2024	13-09-2024	40h	100%	640,000.00	[Task bar for Diseño de la arquitectura]																													
3.3	Vista 4+1	Richar...	13-09-2024	20-09-2024	40h	100%	720,000.00	[Task bar for Vista 4+1]																													
4	Fase 3: Desarrollo		20-09-2024	04-11-2024	496h	100%	7,340,000.00	[Gantt bar for Fase 3: Desarrollo]																													
4.1	Configuración entorno de desarrollo	[SG] [!]	20-09-2024	20-09-2024	8h	100%	116,000.00	[Task bar for Configuración entorno de desarrollo]																													
4.2	Modelado base de datos	[SG] Sergio ...	20-09-2024	27-09-2024	40h	100%	560,000.00	[Task bar for Modelado base de datos]																													
4.3	Construcción Backend	[SG] Sergio ...	27-09-2024	25-10-2024	160h	100%	2,240,000.00	[Task bar for Construcción Backend]																													
4.4	Construcción del Frontend	[!]	27-09-2024	25-10-2024	160h	100%	2,400,000.00	[Task bar for Construcción del Frontend]																													
4.5	Semana receso Tyler	[!]	25-10-2024	01-11-2024	40h	100%	600,000.00	[Task bar for Semana receso Tyler]																													
4.6	Semana Receso Sergio	[SG]	25-10-2024	01-11-2024	40h	100%	560,000.00	[Task bar for Semana Receso Sergio]																													
4.7	Semana Receso Richard	Richar...	25-10-2024	01-11-2024	40h	100%	720,000.00	[Task bar for Semana Receso Richard]																													
4.8	Test funcional Front y Backend	Richar...	01-11-2024	04-11-2024	8h	100%	144,000.00	[Task bar for Test funcional Front y Backend]																													
4.9	Desarrollo completado	[SG] [!]	04-11-2024	04-11-2024		100%	0.00	[Task bar for Desarrollo completado]																													
5	Fase 4: Implementación		04-11-2024	12-11-2024	60h	100%	996,000.00	[Gantt bar for Fase 4: Implementación]																													
5.1	Planificación despliegue	[SG] [!]	04-11-2024	06-11-2024	28h	100%	448,000.00	[Task bar for Planificación despliegue]																													
5.2	Despliegue	[SG] [!]	06-11-2024	07-11-2024	16h	100%	260,000.00	[Task bar for Despliegue]																													
5.3	QA	Richar...	07-11-2024	12-11-2024	16h	100%	288,000.00	[Task bar for QA]																													
5.4	Implementación completada	[SG] [!]	12-11-2024	12-11-2024		0%	0.00	[Task bar for Implementación completada]																													
6	Fase 5: Cierre		12-11-2024	15-11-2024	64h	72%	1,012,000.00	[Gantt bar for Fase 5: Cierre]																													
6.1	Capcitación	[SG] [!]	12-11-2024	13-11-2024	24h	50%	348,000.00	[Task bar for Capcitación]																													
6.2	Entregables	Richar...	12-11-2024	14-11-2024	16h	100%	288,000.00	[Task bar for Entregables]																													
6.3	Acta de cierre	[SG] [!]	14-11-2024	15-11-2024	24h	50%	376,000.00	[Task bar for Acta de cierre]																													
6.4	Finalizacion del proyecto	[SG] [!]	15-11-2024	15-11-2024		72%	0.00	[Task bar for Finalizacion del proyecto]																													